



План

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях г. Боготола на 2014-2015 год

№ п/п	Мероприятие	Срок выполнения	Результаты	Ответственные
<b>Нормативное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования</b>				
1.	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях и на заседаниях городских методических объединений.	сентябрь-декабрь	Организовано обсуждение проекта, замечания и предложения к проекту выставлены на сайте <a href="http://edu.crowdexpert.ru/">http://edu.crowdexpert.ru/</a>	Информационно-методический кабинет Управления образования(далее ИМК) (Урманова В.А.) Руководители общеобразовательных организаций
2.	Разработка основной образовательной программы основного общего образования в общеобразовательных организациях (далее ООП ООО).	до 1.04	Разработаны основные образовательные программы основного общего образования в МБОУ СОШ №2, 3, 4, 6	Руководители ОО
3.	Разработка в общеобразовательных организациях рабочих программ по предметам учителями-предметниками.	до 1.05	Разработаны рабочие программы по предметам учителями-предметниками в МБОУ СОШ №2, 3, 4, 6	Руководители ОО
4.	Организация и проведение самообследования	до 15.05.2015	Проведено	Руководители ОО

	общеобразовательных организаций по вопросу готовности к введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО).		самообследование МБОУ СОШ № 2,3,4,6 5?	
5.	Представление основных образовательных программ муниципальных образовательных организаций на заседаниях коллегиальных органов управления образовательными организациями.	до 26.06	Основные образовательные программы МБОУ СОШ №2, 3, 4, 6 прошли согласование коллегиальных органов управления образовательными организациями	Руководители ОО
6.	Приведение локальной и нормативной базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с ФГОС ООО	до 15.08.2015	Нормативная базы МБОУ СОШ №2,3,4,6 приведена в соответствие с ФГОС ООО	Руководители ОО
<b>Организационное, методическое обеспечение введение ФГОС ООО</b>				
7	Проведение заседаний городского методического совета, посвященных вопросу подготовки к введению ФГОС ООО.	2014-2015 уч.г.	Проведены 5 заседаний ГМС	ИМК
8	Организация изучения педагогами основной школы федерального государственного образовательного стандарта.	2014-2015 уч.г.		ИМК руководители городских методических объединений (далее ГМО) руководители ОО
9	Организация выездных курсов повышения квалификации для команд учебных заведений по теме: «Программное и нормативное обеспечение процесса введения ФГОС ООО в ОО»	Апрель 2014г. Март 2015 года	Прошли ПК разработческие команды четырех ОО	ИМК
10	Создание и организация работы	Май 2014 года	Создана муниципальная	ИМК



	муниципальной рабочей группы по разработке ООП ООО.		рабочая группа по разработке ООП ООО.	
11	Организация участия педагогов в работе краевых и московских вебинаров по обсуждению примерной ООП ООО.	По графику КК ИПК и ПП РО	Педагоги приняли участие в работе вебинаров по обсуждению примерной ООП ООО.	ИМК администрация ОО
12	Организация семинаров учителей предметников по разработке раздела пояснительной записки «цели и задачи» по предметам история, химия, русский язык и литература. Размещение материалов на сайте <a href="http://moodie.kipk.ru/">http://moodie.kipk.ru/</a>	Ноябрь- декабрь 2014 года	Проведены три семинара для учителей русского языка, истории и химии.	ИМК руководители ГМО
13	Проведение Единого дня открытых дверей в МБОУ СОШ №5 – пилотной школе по внедрению ФГОС ООО	07 февраля 2014 года, 23 декабря 2014 года, 06 февраля 2015 года.	Презентация опыта введения ФГОС ООО пилотной школой МБОУ СОШ №5 для команд г. Боготола, Боготольского и Тюхтетского районов.	Администрация МБОУ СОШ №5, ИМК.
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
14	Размещение актуальных материалов на сайте Управления образования и ОО на страницах по введению ФГОС ООО	2014-2015 г.г.	Регулярно выставляется информация о ходе подготовки к введению ФГОС ООО	Администрации ОО, ИМК.
15	Рассылка методических материалов на электронные адреса педагогов по актуальным вопросам ФГОС ООО	2014 -2015 г.г.	Регулярно рассылается информация, необходимая для разработки рабочих программ по предметам, методикам ФГОС ООО	ИМК
16	Публикации в газетах «Боготольский курьер» и «Земля Боготольская», выступления на местном телевидении с материалами по введению ФГОС ООО	2015 г.	Опубликована информация о ходе подготовки к введению ФГОС ООО	Управление образования г.Боготола
17	Организация публичной отчетности	Май 2015 г.	ОО информировали	Администрации ОО

	образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС основного общего образования посредством публичных отчетов, общешкольных и городских мероприятий		родительскую общественность о состоянии готовности к переходу на ФГОС ООО	
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО</b>				
18	Формирование заявок на повышение квалификации педагогов по новым ФГОС ООО	Май 2014 г., Ноябрь 2014 г. Май 2015г.	Подписаны соглашения с КК ИПК ИПП РО о повышении квалификации	Управление образования г. Боготола.
19	Повышение квалификации педагогов по новым ФГОС ООО	По графику КК ИПК ИПП РО	Прошли повышение квалификации администрация ОО, педагоги и учителя-предметники, планирующие преподавать в 2015 году в 5 классах	Администрации ОО ИМК
<b>Материально – техническое обеспечение введения ФГОС ООО.</b>				
20	Изучение перечня необходимого учебного оборудования, наглядных пособий, программного обеспечения для основной школы в соответствии с требованиями ФГОС	Январь 2015г.	Изучен перечень необходимого оборудования	Администрации ОО ИМК
21	Инвентаризация ресурсов ОУ для введения ФГОС ООО	Февраль 2015г.	Выявлены дефициты для введения ФГОС ООО	Администрации ОО ИМК